

Số: 706 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Ngày 07 tháng 9 năm 2020; tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Tham dự buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải.

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo; nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín đã có ý kiến kết luận buổi làm việc như sau:

Qua báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tình hình đầu tư công của đơn vị, cơ bản các công trình của đơn vị đã được triển khai hết, không có dự án nào chưa chọn được đơn vị thi công; tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm, tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt 39%. Vướng mắc chủ yếu của đơn vị trong việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hệ thống giao thông trong khu công nghiệp.

Để đạt được tỷ lệ giải ngân 100% trong năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hà Tiên, UBND huyện Châu Thành triển khai thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Tinh thần chung, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát; các công trình, dự án, gói thầu nào có tiến độ, khối lượng thì tập trung chỉ đạo tổ chức nghiệm thu, thanh toán để tăng tỷ lệ giải ngân.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm việc, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh vốn trong nội bộ; các công trình, dự án không có khả năng giải ngân thì thực hiện điều chuyển vốn đi nơi khác.

2. Đối với Khu công nghiệp Thạnh Lộc:

a) Về công tác giải phóng mặt bằng: UBND huyện Châu Thành khẩn trương, đẩy nhanh việc thực hiện thu hồi đất của các hộ dân, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Đối với việc thu hồi đất của hộ dân vắng mặt, việc thực hiện phải đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với UBND huyện Châu Thành để thực hiện.

b) Công tác nghiệm thu, quyết toán giai đoạn 1: trường hợp dự án cần phải điều chỉnh để thực hiện công tác quyết toán thì việc điều chỉnh không được làm tăng tổng mức của dự án; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý.

c) Đối với thủ tục đầu tư giai đoạn 2: do đây là dự án nhóm A, vì vậy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương lập các thủ tục để tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thực hiện.

3. Đối với Dự án Điểm tập kết kiểm tra hàng hóa, xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Hà Tiên: UBND thành phố Hà Tiên khẩn trương xử lý, bàn giao lại mặt bằng cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Dự án này đã hết thời hạn và phải quyết toán trong năm 2020, không chuyển tiếp, do đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phải tập trung sử dụng hết vốn, hoàn thành Dự án trong năm 2020.

4. Đối với việc chuyển đổi đất lúa tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc: giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và phải ưu tiên xử lý, kịp thời tham mưu UBND tỉnh trong tháng 9 năm 2020.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chín; Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện. /.

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành dự họp;
- UBND các huyện, thành phố: Châu Thành, Hà Tiên;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nknguyen.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Huỳnh Vĩnh Lạc