

Số: 707 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2020

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính  
tại buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  
và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020  
của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội**

Ngày 07 tháng 9 năm 2020; tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đã chủ trì buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tham dự buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Kiên Giang, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc; nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đã có ý kiến kết luận buổi làm việc như sau:

Qua báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thì kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của ngành đạt 16,6%, kết quả giải ngân vốn kéo dài đạt 25%. Mặc dù kết quả giải ngân vốn năm 2020 giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạt 16,6%%; tuy nhiên, theo báo cáo, cơ bản các công trình của ngành đều đang triển khai, chỉ còn lại một số công trình đang lựa chọn nhà thầu.

Trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, để đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân vốn năm 2020 là 100% theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cần tập trung thực hiện một số công việc sau:

1. Đối với nhóm 10 hạng mục, công trình đang hoàn thiện và đã hoàn thành: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương chỉ đạo, phải hoàn

thành công tác quyết toán để tất toán tài khoản, giải ngân dứt điểm vốn trong năm 2020.

2. Đối với nhóm 07 công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát, công trình nào đủ điều kiện, có khả năng hoàn thành trong năm 2020 thì đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, quyết toán; không để kéo dài sang năm 2021 phải bố trí vốn thực hiện quyết toán, sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công của giai đoạn sau.

3. Đối với nhóm các công trình mới, có nội dung chủ yếu là mua sắm: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đẩy nhanh việc thực hiện và phải quyết toán ngay trong năm 2020.

4. Đối với các công trình có vướng mắc: theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thì cơ bản các vướng mắc đã được xử lý; do đó, các công trình có vướng mắc đã được xử lý thì Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh làm việc với các đơn vị thi công để xây dựng kế hoạch, lịch, tiến độ thi công cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân hết vốn đã bố trí.

5. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát, xác định lại vốn của ngành trong năm 2020 để tiếp tục điều chuyển trong nội bộ và sau đó là điều chuyển khỏi ngành. Việc điều chuyển chỉ điều chuyển cho các dự án, công trình có khối lượng, không điều chuyển cho công trình mới, do không đảm bảo thủ tục, thời gian thực hiện.

Đối với các công trình đã đề nghị điều chuyển vốn, nếu đủ điều kiện thì thống nhất chủ trương chuyển và bố trí vốn trong giai đoạn 2021 – 2025.

6. Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng: do Trung ương bổ sung vốn chậm; do đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương lựa chọn đơn vị thi công trong năm 2020, không để kéo dài.

7. Các vướng mắc của các công trình trên địa bàn huyện Giồng Riềng và huyện Phú Quốc: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với huyện để xử lý, tháo gỡ.

Riêng công trình trên địa bàn huyện Giồng Riềng; do đã bố trí, đảm bảo vốn cho công tác giải phóng mặt bằng nên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung cho việc giải phóng mặt bằng, giải ngân hết vốn, còn những vấn đề khác thì xử lý sau, không thực hiện tách riêng thành dự án khác.

Công tác giải phóng mặt bằng là rất khó khăn, do đó Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phải sớm thực hiện ngay trong năm 2020, không kéo dài sang năm 2021 vì việc kéo dài sang năm 2021 sẽ phải thực hiện lại thủ tục từ

đầu. Trên tinh thần đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phân công lãnh đạo trực tiếp xuống địa phương làm việc, bám sát và cùng với địa phương xử lý.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín; Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành dự họp;
- UBND các huyện: Phú Quốc, Giồng Riềng;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nkguyen.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Huỳnh Vĩnh Lạc**