

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

Số: 464 /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021  
Kỳ báo cáo: tháng 11 năm 2021**

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công;

UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 11 năm 2021 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG**

#### **1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm (kèm theo phụ lục):**

a) Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 5.477.472 triệu đồng, trong đó:

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 229.645 triệu đồng.

- Vốn kế hoạch năm: 5.247.827 triệu đồng (tăng 48.888 đồng theo quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Kiên Giang).

b) Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 2.460.761 triệu đồng, đạt 44,93% so với kế hoạch giao, trong đó:

- Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 87.833 triệu đồng, đạt 38,28% kế hoạch giao;

- Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 2.372.928 triệu đồng, đạt 45,22% kế hoạch giao.



c) Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 2.815.109 triệu đồng, đạt 51,39% so với kế hoạch giao, trong đó:

- Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 114.545 triệu đồng, đạt 49,88% kế hoạch giao;

- Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 2.815.109 triệu đồng, đạt 53,64% kế hoạch giao.

**2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi: không.**

## **II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

Tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công đến tháng 11 năm 2021 đạt 44,93%, đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm:

- Tác động của dịch bệnh COVID-19 kéo dài trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng đến công tác triển khai và thực hiện thi công các công trình làm chậm tiến độ thực hiện công trình.

- Biến động về giá vật liệu, đặc biệt là giá thép ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số sở, ngành và chủ đầu tư chưa quyết liệt, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thanh quyết toán. Quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

## **III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ**

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và cũng đã ban hành Công văn số 612/UBND-KT ngày 14 tháng 5 năm 2021 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và vốn kéo dài để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2021.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp và thành lập 04 tổ công tác chuyên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc



đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân năm 2021 ở mức cao nhất.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. *./.../*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nkguyen (01b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**



**Nguyễn Thanh Nhân**



