

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**

Số: 89 /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

**Về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022
Kỳ báo cáo: tháng 02 năm 2022**

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công;

UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 02 năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm (kèm theo phụ lục)

Tổng kế hoạch vốn được phân bổ chi tiết đến thời điểm báo cáo: 5.023.919 triệu đồng/ 5.124.419 triệu đồng (kế hoạch vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ chi tiết cho dự án còn thiếu so với mức vốn Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 100.500 triệu đồng).

Lũy kế thanh toán vốn đến ngày 28/02/2022: 242.297 triệu đồng, đạt 4,73% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Ước lũy kế thanh toán vốn đến hết tháng báo cáo: 388.999 triệu đồng, đạt 7,59% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi: không.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ



Tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công tháng 02 năm 2022 đạt 4,73%, đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm trước là 1,72%).

Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm:

- Do thời gian nghỉ tết Nguyên đán năm 2022 nên có sự ảnh hưởng đến công tác triển khai và thực hiện thi công các công trình.

- Quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng còn khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; theo đó chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật. Quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai thực hiện nghiệm thu, vận hành công trình; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Tổ chức rà soát các dự án vướng mắc, tồn đọng; khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2021; thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là các công trình trọng điểm, thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng đảm bảo đúng quy định, tăng cường công tác hậu kiểm, đảm bảo tuân thủ các quy định và hiệu quả các dự án đầu tư công, phấn đấu giải ngân đầu tư công năm 2022 đạt 100% kế hoạch bố trí.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện bố trí đủ vốn cho địa phương đối với nguồn vốn trung ương giai đoạn năm 2021-2025.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (tính đến ngày 28 tháng 02 năm 2022) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. *Thân*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nkguyen (01b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

ĐỖ THỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nhân



