

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**

Số: 152 /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Về bổ sung thông tin, số liệu để thực hiện hoàn thiện báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 3796/BTC-TTr ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc bổ sung thông tin, số liệu để thực hiện hoàn thiện báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021;

UBND tỉnh Kiên Giang xin báo cáo bổ sung một số nội dung như sau:

1. Tình hình các dự án “treo”, dự án nhà ở xã hội có quy hoạch chưa thực hiện

Qua rà soát vốn đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách thì hiện nay tỉnh không có dự án “treo”.

Dự án nhà ở xã hội có quy hoạch nhưng chưa thực hiện cụ thể: tỉnh có Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Thạnh Lộc có trong quy hoạch nhưng chưa thực hiện được. Nguyên nhân do phải ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (khoảng 450 tỷ) nên các nhà đầu tư ngần ngại và đã xin rút đăng ký đầu tư.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương đã chủ động tăng cường giới thiệu thông tin, tuyên truyền, xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư đăng ký đề xuất thực hiện dự án.

2. Các dự án đã xây dựng xong, không sử dụng; dự án chậm tiến độ

Qua rà soát các dự án đầu tư đưa vào sử dụng, đều phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, không có dự án không sử dụng.

Đồng thời, hiện nay có 07 dự án chậm tiến độ phải chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục thực hiện. Nguyên nhân chậm tiến độ tập trung vào các nguyên nhân chủ yếu như: vướng giải phóng mặt bằng; khiếm kiện; do thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật một số hạng mục, xử lý kỹ thuật công trình; công đoạn kê khai cấp mới và đổi giấy đăng ký đất đai cũng như thẩm định, xét duyệt



mất nhiều thời gian hoặc phải chờ cơ quan Trung ương điều chỉnh dự án tổng thể... Cụ thể gồm:

- a) Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang (VnSAT).
- b) Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.
- c) Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.
- d) Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang – quy mô 1020 giường.
- đ) Dự án Bệnh viện Ung bướu.
- e) Dự án Bệnh viện Tâm thần.
- g) Dự án Đường trung tâm Bãi Trường đoạn 3 và các đường nhánh.

3. Kết quả rà soát, xử lý nhà, đất, trụ sở của các cơ quan, tổ chức đơn sau sắp xếp đơn vị hành chính

Năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện sáp nhập UBND xã Hòn Thơm vào UBND thị trấn An Thới thuộc thành phố Phú Quốc, trên cơ sở thành lập UBND phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Kết quả việc sáp nhập đã giảm 13 biên chế và giảm chi thường xuyên 2.377 triệu đồng.

Về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở vật chất: hiện nay UBND thành phố Phú Quốc đang làm thủ tục hồ sơ thẩm định giá để tổ chức đấu giá trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của UBND xã Hòn Thơm sau khi sáp nhập theo quy định.

Trên đây là báo cáo bổ sung thông tin, số liệu để hoàn thiện báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Bộ Tài chính. / *ruce*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nknguyen.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Nhàn