

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1893 /UBND-KT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2022

V/v triển khai thực hiện
Nghị quyết số 124/NQ-CP
về các nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu thúc đẩy giải ngân
vốn đầu tư công những
tháng cuối năm 2022.

HỎA TỐC

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Theo chỉ đạo, phải tập trung phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Để thực hiện nhiệm vụ về giải ngân đầu tư công năm 2022 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (cấp huyện); các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA) và các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt quan điểm, định hướng, mục tiêu; nghiêm túc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 như sau:

1. Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

1.1. Nghiên cứu, triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/4/2022 về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; Công văn số 1400/UBND-KT ngày 10/8/2022 về việc chấn chỉnh công tác đăng ký, lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm; Công văn số 1538/UBND-KT ngày 29/8/2022 về việc khẩn trương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và vốn đầu tư công năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022.



Phân đấu giải ngân vốn đầu tư đạt 100% kế hoạch (bao gồm nguồn vốn kéo dài năm 2021), giải ngân tối thiểu 50% vốn Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội được giao trong năm 2022, đạt 100% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

1.2. UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động chủ trì hoặc phối hợp rà soát các vướng mắc, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân; bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện.

1.3. Các chủ đầu tư các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình) khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư để triển khai các dự án thuộc Chương trình, đảm bảo giải ngân hết vốn đầu tư trong hai năm 2022-2023 đúng quy định của Chính phủ và cam kết.

1.4. Các chủ Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và UBND cấp huyện tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

1.5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, BQLDA tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2022 để điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt gây lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết rà soát, điều chỉnh, cắt giảm ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện giải ngân và thi công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây những nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Dứt khoát không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2022 do nguyên nhân chủ quan.

1.6. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

1.7. Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng, chủ động giải quyết, đề xuất các vướng mắc về giá...

2. Giao nhiệm vụ cụ thể các sở, ngành và UBND cấp huyện

2.1. Đối với các dự án chưa đấu thầu: khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng triển khai thi công, nhất là các dự án bố trí nguồn vốn Trung ương.

2.2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có dự án vướng GPMB: đôn đốc, khẩn trương triển khai hoàn thành phương án giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; đồng thời, có trách nhiệm vận động người dân trong khu vực dự án sớm di dời, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo cam kết.

2.3. Các chủ Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc giao vốn, phân khai chi tiết, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, kịp thời kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề hướng dẫn của Trung ương.

Các chủ đầu tư sớm hoàn tất các hồ sơ thủ tục theo quy định để triển khai các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, đến ngày 15 tháng 10 phải giải ngân ít nhất 25% kế hoạch vốn được giao.

2.4. Các sở, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đến 30/9 chưa đạt tỷ lệ từ 65% trở lên phải: (i) Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân và phân công cụ thể cho từng đồng chí trong ban lãnh đạo trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo từng dự án cụ thể, nhất là các dự án còn khó khăn, vướng mắc; (ii) Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; (iii) Lựa chọn ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; (iv) Tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

2.5. Các sở, ngành (Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ...) tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB, nhất là các công trình trọng điểm, sử dụng vốn Trung ương.

2.6. Sở Xây dựng và Sở Tài chính thường xuyên cập nhật và cung cấp hàng tháng giá các vật liệu xây dựng và hàng hóa. Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

2.7. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (chính sách bồi thường, giá bồi thường,...).

2.8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác: tiếp tục tổ chức kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công năm 2022 (kể cả vốn chuyển nguồn và kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022), chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án giải ngân tốt, từ các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư sang các dự án tiến khai tốt. Rà soát, kiên quyết tham mưu cắt giảm các dự án nhỏ lẻ, không hiệu quả, chậm thủ tục đầu tư danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Hoàn chỉnh lại danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2022, trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định, phù hợp, đảm bảo đúng mục tiêu và ưu tiên nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội các cấp.

2.9. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, BQLDA triển khai thực hiện xây dựng, cập nhật kế hoạch đầu tư công năm 2023 phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công, chỉ đạo của Chính phủ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 phải thuộc danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, có sắp xếp thứ tự ưu tiên (lưu ý các dự án trọng điểm), phải hoàn thành trong tháng 11 năm 2022; việc bố trí vốn phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện dự án, tránh việc bố trí vốn dàn trải, manh mún lãng phí vốn đầu tư. Đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, nâng cao tính khả thi, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng,... để có thể triển

khai thực hiện các dự án ngay từ đầu năm 2023, tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo và có ý kiến đề xuất cho UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để chỉ đạo xử lý kịp thời. *./nee*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nkguyen "HT".

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



***Nguyễn Thanh Nhân**

KIÊN GIANG