

Số: 811 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại buổi làm việc với một số ngành, địa phương giải ngân chậm vốn đầu tư công năm 2017 và vốn chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017



Ngày 21/11/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã chủ trì buổi làm việc với một số ngành, địa phương giải ngân chậm vốn đầu tư công năm 2017 và vốn chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017 (theo Giấy mời số 682/GM-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh).

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang; Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang; UBND các huyện: Hòn Đất, Tân Hiệp, Phú Quốc, U Minh Thượng, Hà Tiên, Châu Thành, An Biên, An Minh, Kiên Lương, Giồng Riềng và thành phố Rạch Giá. Vắng: Sở Y tế, Văn phòng Tỉnh ủy.


Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nhanh kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 tính đến ngày 15/11/2017; Sở Tài chính báo cáo nhanh kết quả giải ngân vốn chuyển nguồn năm 2016 sang 2017.

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn kết luận chỉ đạo như sau:

Theo báo cáo tổng hợp thì tính đến ngày 15/11/2017, toàn tỉnh mới giải ngân đạt tỷ lệ hơn 72%. Chỉ còn khoảng 1,5 tháng nữa là hết thời hạn chốt khối lượng, giải ngân đến hết tháng 01/2018 trong khi nguồn vốn còn lại là khá nhiều (gần 28%). Một số Sở ngành, đơn vị thiếu vốn nhưng cũng có đơn vị còn thừa vốn lại không có khối lượng để giải ngân.

Từ đầu năm đến nay UBND tỉnh đã họp nhiều lần, chỉ đạo xử lý rất quyết liệt, ban hành các văn bản đôn đốc tiến độ, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành,... Nhiều giải pháp đã được triển khai, nhiều nguyên nhân cũng đã được chỉ ra, đã xác định rõ. Vấn đề chính là phải đề ra giải pháp xử lý như thế nào và quyết tâm của các ngành, địa phương ra sao để đẩy nhanh giải ngân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Vì vậy, từ nay đến cuối năm UBND tỉnh yêu cầu:



1. Đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2017:

a) Giao trách nhiệm cho Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện từ nay đến cuối năm phải chỉ đạo quyết liệt, rà soát vướng mắc để tháo gỡ nhằm giải ngân hết vốn đã được giao. Trên tinh thần đó, yêu cầu khẩn trương rà soát lại từng danh mục công trình, dự án, đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân số vốn đã bố trí. Nếu thấy không đảm bảo thì phải xin cắt giảm, điều chuyển trong nội bộ trước, số vốn thừa còn lại thì báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh cho ngành khác.

b) Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc cụ thể với các ngành, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 70% kế hoạch vốn được giao; xem xét điều chỉnh, cắt giảm vốn và đến cuối tháng 11/2017 phải trình UBND tỉnh quyết định cắt giảm, điều chuyển vốn. Đồng thời, trong tháng 12/2017 và đến tháng 01/2018 vẫn tiếp tục rà soát, cắt giảm và điều chuyển vốn những đơn vị giải ngân thấp. Kiên quyết thực hiện cắt giảm và không cho giữ vốn để điều chuyển sang 2018.

Việc cắt giảm, điều chuyển vốn theo hướng sau khi thực hiện điều chuyển nội bộ các ngành, đơn vị, còn lại chuyển sang ngành khác theo thứ tự ưu tiên: Trả nợ xây dựng cơ bản, các công trình có khối lượng nhưng thiếu vốn, ...

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát lại các dự án có khối lượng nhưng chưa bố trí được vốn để tham mưu UBND tỉnh phân bổ hết số vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 hiện chưa phân bổ.

Các Sở, ngành và địa phương có nhu cầu bổ sung vốn thì sớm gửi đề nghị về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xử lý trong các đợt giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017.

2. Đối với nguồn vốn chuyển nguồn từ 2016 sang 2017:

Yêu cầu phải xử lý dứt điểm trong năm 2017, nếu xét thấy không có khả năng giải ngân hết trước ngày 31/12/2017 thì cho phép điều chuyển qua lại giữa các danh mục công trình, dự án khác thuộc danh mục chuyển nguồn từ 2016 sang 2017 nhưng còn thiếu vốn. Trường hợp đến hết ngày 31/12/2017 nếu ngành, đơn vị nào không giải ngân hết thì không cho chuyển tiếp sang 2018.

Giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, rà soát đơn đốc tiến độ giải ngân và kịp thời tham mưu UBND tỉnh việc điều chuyển vốn.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt để giải ngân hết vốn đã bố trí.

Đến cuối tháng 12/2017, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh thông báo kết quả giải ngân của từng ngành, địa phương, nhất là đối với các đơn vị đạt thấp về cho các Sở, ngành và địa phương đó, xem đây là 01 trong những tiêu chí xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm; đồng thời gửi Sở Nội vụ, Ban Thi đua-khen thưởng tỉnh để làm cơ sở bình xét thi đua đối với các đơn vị này. Ngoài ra, đề nghị gửi Đảng ủy, Chi ủy các cơ

quan, đơn vị đó đề nghị ý kiến kiểm điểm trách nhiệm cuối năm nếu không hoàn thành nhiệm vụ về giải ngân đầu tư công năm 2017.

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đến các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, P. KTTH, KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, dvbang (01), "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**


Trần Công Danh

