4

	UBND TỈNH KIÊN GIANG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số:       /BC-SKHĐT
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kiên Giang, ngày      tháng       năm 2022


BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tính đến ngày 18/8/2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Công văn số 1400/UBND-KT ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấn chỉnh công tác đăng ký, lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan/đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh một số nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN NGÀY 18/8/2022
1. Tình hình phân bổ, thực hiện và giải ngân
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 5.124.419 triệu đồng. UBND tỉnh đã triển khai giao chi tiết vốn đầu tư công cho các Sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện, đến nay đã giao chi tiết 5.124.419 triệu đồng, đạt 100% so Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong đó: vốn ngân sách địa phương đã giao 3.930.690 triệu đồng; vốn ngân sách Trung ương đã giao 1.193.729 triệu đồng.

Đến ngày 18/8/2022, giá trị giải ngân là 2.208.979/5.124.419 triệu đồng, đạt 43,11% kế hoạch. Trong đó: nguồn vốn do các Sở, ban ngành cấp tỉnh quản lý (chiếm 46,17% kế hoạch) giá trị giải ngân là 1.041.138/2.366.044 triệu đồng, đạt 44,0% kế hoạch; nguồn vốn do cấp huyện quản lý (chiếm 53,83% kế hoạch) giá trị giải ngân là 1.167.840/2.758.375 triệu đồng, đạt 42,34% kế hoạch.
(Chi tiết Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo).

Có 36 công trình lớn, trọng điểm do các Sở, ban ngành cấp tỉnh và các địa phương quản lý được bố trí 2.164.517/5.124.419 triệu đồng, chiếm 42,24% kế hoạch vốn năm 2022 của cả tỉnh. Kết quả đến ngày 18/8/2022, giá trị giải ngân là 909.625/2.164.517 triệu đồng, đạt 42,02% kế hoạch.
(Chi tiết Phụ lục III kèm theo).

2. Những mặt làm được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân
Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã khẩn trương, chỉ đạo hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho từng dự án theo quy định tại Quyết định 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng quy định pháp luật. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022. Trong đó, đã chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 2021. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đã chủ trì ký kết kế hoạch thực hiện các dự án trọng điểm giữa chủ đầu tư và các địa phương để thống nhất kế hoạch thực hiện, đặc biệt là công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông đi qua địa bàn các địa phương đó. Ngày 13/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 08/KH-SKHĐT về việc kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2022.
Mặc dù các chủ đầu tư, BQL dự án đã cố gắng nỗ lực, quyết tâm chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm, nhưng tỷ lệ giải ngân của tỉnh đến ngày 18/8/2022 còn chưa cao, chỉ đạt tỷ lệ 43,11%, do những tồn tại, hạn chế như sau:

Năm 2022 là năm cả nước chung tay khắc phục những hậu quả của đại dịch Covid-19, việc giải ngân kế hoạch đầu tư công sẽ ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn thực hiện chưa nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: Chưa nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra; chưa giải ngân theo kế hoạch đề ra theo Chỉ thị của UBND tỉnh; chưa triển khai và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công đối với các công trình triển khai mới năm 2022 (nhất là các dự án lớn, trọng điểm); một số các đơn vị chậm hoặc chưa xây dựng kế hoạch triển khai cho từng dự án cụ thể để có giải pháp chỉ đạo điều hành cho phù hợp theo kế hoạch dự án. Công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng vẫn là vướng mắc chưa được giải quyết triệt để (chủ yếu là các công trình lĩnh vực giao thông), còn chậm, quy trình thủ tục còn kéo dài, khiếu nại khiếu kiện trong công tác lập phương án bồi hoàn, giải phóng mặt bằng vẫn thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng tiến độ của nhiều công trình, nhất là đối với ngành giao thông.

* Một số nguyên nhân ảnh hưởng kết quả giải ngân còn thấp:

- Công tác chuẩn bị đầu tư (chỉ định thầu hoặc đấu thầu tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án) ở một số đơn vị còn chậm; một số đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự án (kề cả dự án điều chỉnh) năng lực hạn chế (khi lập dự án khái toán tổng mức đầu tư thấp, đến khi thực hiện một số dự án tăng tổng mức đầu tư quá cao) dẫn đến công trình không thể triển khai tiếp để chờ xin chủ trương điều chỉnh dự án; một số đơn vị (các huyện, thành phố) còn chia thành quá nhiều danh mục công trình nhỏ lẻ (cá biệt có nhiều công trình tổng mức đầu tư chỉ từ hơn 100 triệu đồng) gây khó khăn cho công tác quản lý dự án làm tăng chi phí chuẩn bị đầu tư,… từ đó, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân chung của mỗi đơn vị và hiệu quả sử dụng vốn.
- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa được giải quyết triệt để, việc phối hợp giữa chủ đầu tư, BQL dự án, UBND huyện, thành phố và các Sở, ngành có liên quan còn chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt, xử lý các khó khăn, vướng mắc còn chậm làm ảnh hưởng đến việc giao mặt cho nhà thầu thi công đúng theo tiến độ của hợp đồng.
- Triển khai thực hiện dự án chậm (một số dự án lớn đến nay chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện thi công hoặc tổ chức lựa chọn nhà thầu chậm).

- Đối với các dự án sử dụng vốn từ nguồn sử dụng đất, thực tế đã bị hụt thu từ năm 2021 do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, dự kiến năm 2022 nguồn thu tiền sử dụng đất vẫn không đạt (phần lớn là các dự án tại thành phố Phú Quốc) nên ảnh hưởng giải ngân đến các dự án.
- Giá vật liệu xây dựng trong năm 2022 biến động lớn (do tình hình dịch bệnh covid và tình hình kinh tế thế giới biến động do chiến tranh giữa Nga và Ukraina) dẫn đến các nhà thầu thi công gặp khó khăn, làm ảnh hưởng đến khả năng giải ngân.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, các BQL dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư một số nhiệm vụ như sau:
1. Nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.
2. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư đề triển khai các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia và các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế.

3. Các chủ đầu tư, BQL dự án sớm hoàn thành các thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và triển khai đấu thầu các dự án khởi công mới.

4. Nghiêm túc chấp hành chỉ đạo theo Công văn số 1400/UBND-KT ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấn chỉnh công tác đăng ký, lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm.
5. Các Sở, ban ngành và địa phương, các chủ đầu tư, BQL dự án quan tâm khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB; đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ (về lập và điều chỉnh dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu,…); đồng thời tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tăng cường công tác nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành.

6. Trên cơ sở thực tế tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, từ các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư sang các dự án đã đủ thủ tục hồ sơ, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư và đúng theo quy định
7. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tăng cường công tác tập huấn, cập nhật các quy định mới cho các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư; kịp thời cập nhật biến động giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là giá thép, cát đá xây dựng.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tính đến ngày 18/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các Sở, ban ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng THQHKH;

- Lưu: VT, nhnguyen.  
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN

1.  Ủy ban nhân dân tỉnh

2.  Sở Tài chính

3.  Sở Thông tin và Truyền thông (đăng trên cổng TTĐT tỉnh)

4.  Sở Giao thông vận tải

5.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6.  Sở Y tế

7.  Sở Giáo dục và Đào tạo

8.  Sở Văn hóa và Thể thao

9.  Sở Tài nguyên và Môi trường

10.  Sở Du lịch

11.  Sở Nội vụ

12.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

13.  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

14.  Công an tỉnh

15.  Văn phòng Tỉnh ủy

16.  Văn phòng HĐND tỉnh

17.  Văn phòng UBND tỉnh

18.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

19.  Đài Phát thanh và Truyền hình
20.  Ban Dân tộc

21.  Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

22.  Trường Cao đẳng Kiên Giang

23.  Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

24.  UBND các huyện, thành phố - 15 đơn vị
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