

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1811/SNV-XDCQ&CTTN

Kiên Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2021

V/v góp ý dự thảo Đề án thành
lập thị trấn Tân Khánh Hòa

Kính gửi:

- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại Công văn số 6854/VP-NC ngày 08/9/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và Ủy ban huyện Giang Thành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa thuộc huyện Giang Thành (Đề án).

Nhằm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức việc xây dựng Đề án, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật, Sở Nội vụ dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi đến các sở, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành đóng góp ý kiến, gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên) chậm nhất ngày 24/12/2021.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành quan tâm phối hợp (kèm theo dự thảo Kế hoạch)./. *tan*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PXDCQ&CTTN, lktam.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đinh Xuân Phương



DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG GỬI LẤY Ý KIẾN

1. Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành
2. Sở Tài chính
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5. Sở Tài nguyên và Môi trường
6. Sở Xây dựng
7. Sở Thông tin và Truyền thông
8. Cục Thống kê

Số: /KH-UBND
Dự thảo

Kiên Giang, ngày tháng năm 2021

**KẾ HOẠCH
Xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa
thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị; Thông báo số 378-TB/TU ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (Đề án), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm tổ chức xây dựng, lập hồ sơ Đề án, trình cấp có thẩm quyền bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Xác định thời gian thực hiện; phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan, chính quyền các cấp trong việc xây dựng Đề án.

Việc xây dựng Đề án phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; dân chủ, công khai, đúng pháp luật trong các bước thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Dự toán kinh phí xây dựng Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Hòa tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định và thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện biểu quyết tán thành chủ trương thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền chủ trương thành lập thị trấn, đăng tải liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri trên trang thông tin điện

tử của huyện; báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện kế hoạch; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành xây dựng, thẩm định Đề án. Cụ thể như sau:

a) Sở Nội vụ

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng Đề án; tham mưu các bước, quy trình thực hiện, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành trong việc xây dựng, lập hồ sơ Đề án theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu tổ chức các cuộc họp với các sở, ngành cấp tỉnh để thẩm định, hoàn thiện hồ sơ Đề án theo đúng trình tự.

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành khảo sát thực tế khu vực dự kiến thành lập thị trấn.

Thẩm định tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, phương án bố trí cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của Đề án.

b) Sở Tài chính

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành xây dựng dự toán kinh phí, kiểm tra, thẩm định, bố trí nguồn vốn, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thẩm định quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện; kiểm tra, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thẩm định tỷ lệ lao động nông nghiệp, phi nông nghiệp của khu vực dự kiến thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường

Thẩm định nội dung bản đồ trong Đề án, số liệu về diện tích, cơ cấu các loại đất trong Đề án.

e) Sở Xây dựng

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành cung cấp hồ sơ đề án phân loại đô thị theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương, thẩm định tiêu chuẩn phân loại đô thị, rà soát quy hoạch phát triển hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đáp ứng đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa.

g) Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành tuyên truyền về chủ trương thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa, đăng công thông tin điện tử của tỉnh tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến, dự thảo Đề án để lấy ý kiến Nhân dân và kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án.

h) Cục Thống kê

Thẩm định số liệu về dân số, cơ cấu thành phần dân cư, hướng dẫn các biểu bảng thống kê liên quan đến việc xây dựng Đề án.

3. Thời gian thực hiện

Việc xây dựng Đề án, lập hồ sơ phải bảo đảm trình thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án trình Chính phủ vào đầu quý III năm 2022.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí xây dựng Đề án do ngân sách huyện Giang Thành bảo đảm theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan tại khoản 2, mục II do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

2. Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành; các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành trong thời gian Kế hoạch đề ra.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời tháo gỡ, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- HU, HĐND, UBND huyện Giang Thành;
- ĐU, HĐND, UBND xã Tân Khánh Hòa;
- Đài PT&TH Kiên Giang;
- Báo Kiên Giang;
- LĐVPUBND tỉnh; P.NC;
- Lưu: VT, ntđn.

CHỦ TỊCH