

Số: 654 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2016

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc  
dự án của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đầu tư Vietin  
tại Bắc Bãi Trường, huyện Phú Quốc**



Ngày 07/10/2016, tại trụ sở UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc xử lý một số vướng mắc dự án của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đầu tư Vietin tại Bắc Bãi Trường, huyện Phú Quốc (theo Thông báo số 346/TB-UBND ngày 29/9/2016 và Thông báo số 347/TB-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh).

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Vườn Quốc gia Phú Quốc, các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về thành phần dự họp của huyện Phú Quốc có: Đồng chí Lâm Minh Thành - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đinh Khoa Toàn - Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng, Phó ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND huyện Phú Quốc, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. Và lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đầu tư Vietin.

Sau khi nghe đại diện Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đầu tư Vietin báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án tại Bắc Bãi Trường, huyện Phú Quốc (theo Công văn số 68/CV-NHCT36 ngày 22/7/2016).

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các Sở, ngành và huyện Phú Quốc; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến kết luận như sau:

**1. Đối với khu đất trúng đấu giá:**

Giao UBND huyện Phú Quốc sớm rà soát, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cưỡng chế giao đất theo quy định; hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư chậm nhất đến ngày 31/12/2016.

**2. Đối với khoảng hở ranh đất trúng đấu giá với đường Cửa Lấp - An Thới:**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho bổ sung phần diện tích này vào dự án. Đề nghị Công ty khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch tỷ



lệ 1/500 trình Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung.

Giao UBND huyện Phú Quốc rà soát, hướng dẫn thủ tục để sớm hoàn thành việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung của phần đất này.

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đến các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./ *mu*

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- TT. Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P. KTTH, KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, dvbang (01b). "HT"

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đỗ Thị Lệ Hảo**

