

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Số: 1368 /BC-BQL

## BÁO CÁO

### tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang

Căn cứ Công văn số 15/TB-BBT ngày 17/3/2020 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử về việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 các dự án Ban Quản lý dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang quản lý đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 như sau:

- Tổng kế hoạch vốn bố trí:	1.507.939 triệu đồng
- Tổng giải ngân đến 20/9/2020:	478.102 triệu đồng
- Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn :	31,71%

Chi tiết cụ thể như sau:

#### 1/ Các dự án ngành Y tế:

- Tổng kế hoạch vốn bố trí:	1.201.553 triệu đồng
- Tổng giải ngân đến 20/9/2020:	410.457 triệu đồng
- Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn :	34,16%

#### 2/ Các dự án ngành Lao động – Thương binh và Xã Hội:

- Tổng kế hoạch vốn bố trí:	85.050 triệu đồng
- Tổng giải ngân đến 20/9/2020:	18.922 triệu đồng
- Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn :	22,25%

#### 3/ Các dự án ngành Giáo dục và Đào tạo:

- Tổng kế hoạch vốn bố trí:	23.002 triệu đồng
- Tổng giải ngân đến 20/9/2020:	5.495 triệu đồng
- Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn :	23,87%

#### 4/ Các dự án ngành Văn hóa và Thể thao:

- Tổng kế hoạch vốn bố trí:	108.916 triệu đồng
- Tổng giải ngân đến 20/9/2020:	29.305 triệu đồng
- Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn :	26,91%



**5/ Các dự án ngành Du lịch:**

- Tổng kế hoạch vốn bố trí: 59.942 triệu đồng
- Tổng giải ngân đến 20/9/2020: 6.179 triệu đồng
- Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : 10,31%

**6/ Các dự án Trường cao đẳng:**

- Tổng kế hoạch vốn bố trí: 25.429 triệu đồng
- Tổng giải ngân đến 20/9/2020: 6.059 triệu đồng
- Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : 23,82%

**7/ Các dự án Sở thông tin và truyền thông:**

- Tổng kế hoạch vốn bố trí: 694 triệu đồng
- Đến ngày 20/9/2020 chưa giải ngân.

**8/ Các dự án Sở khoa học – công nghệ:**

- Tổng kế hoạch vốn bố trí: 3.335 triệu đồng
- Đến ngày 20/9/2020 chưa giải ngân: 1.684 triệu đồng
- Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn : 50,48%

Trên đây là báo cáo số liệu giải ngân đến ngày 20/9/2020 các dự án do Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý. Ban Quản lý báo cáo Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử biết để tổng hợp, cập nhật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, HCKT, Itchi.

**GIÁM ĐỐC****Trần Ngọc Tính**