

Số: 281 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2022

HỎA TỐC

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang**

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 4714/BKHĐT-TH ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ tháng 7 năm 2022 như sau:

Thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ, tỉnh Kiên Giang đã đề xuất, trình Chính phủ 05 dự án đưa vào Chương trình. Đến nay Chính phủ đã thông báo danh mục và mức vốn cho các dự án tại Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 03 dự án tại tỉnh Kiên Giang, với tổng vốn đầu tư là 350 tỷ đồng; còn lại 02 dự án thuộc lĩnh vực y tế đang thực hiện rà soát. Tình hình triển khai thực hiện các dự án như sau:

1. Dự án chống sạt lở bờ biển và phục hồi tuyến đê, kè biển từ Tiểu Dừa đến khu vực Kim Quy, huyện An Minh.

- Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 16/6/2022, với các nội dung sau:

+ Tên dự án: Dự án chống sạt lở bờ biển và phục hồi tuyến đê, kè biển từ Tiểu Dừa đến khu vực Kim Quy, huyện An Minh.

+ Mục tiêu đầu tư: Tăng cường khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực các xã huyện An Minh; đồng thời, khắc phục và phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển Tây từ Tiểu Dừa đến khu vực Kim



Quy, huyện An Minh, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo vệ ổn định khu dân cư, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

+ Quy mô: Công trình cấp IV, chiều dài toàn tuyến khoảng 3.152m, cao trình đỉnh đê +2,00m và các hạng mục công trình phụ trợ.

+ Tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

+ Địa điểm thực hiện dự án: Huyện An Minh.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

- Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đang triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án với tiến độ thực hiện dự kiến như sau:

+ Hoàn thiện thủ tục triển khai đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 8 năm 2022.

+ Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10 năm 2022.

+ Phê duyệt thiết kế BVTC - tổng dự toán trong tháng 01 năm 2023.

+ Thi công xây dựng:

. Đấu thầu xây lắp trong tháng 01 năm 2023.

. Ký kết hợp đồng thi công xây dựng trong tháng 3 năm 2022.

. Thi công xây dựng hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

2. Dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang.

- Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 16/6/2022, với các nội dung sau:

+ Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang.

+ Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu quản lý, chăm sóc, tạo không gian ăn ở, sinh hoạt cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong thời điểm hiện tại và định hướng cho việc mở rộng tiếp nhận đối tượng trong thời gian tới; tạo điều kiện ổn định về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc góp phần đảm bảo an sinh

xã hội và đời sống người dân, đặc biệt là đối tượng người nghèo, trẻ em, người yếu thế, đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

+ Quy mô đầu tư:

. Các hạng mục công trình xây mới gồm: Xây dựng mới khu nhà ở cho người khuyết tật; xây dựng mới khu nhà ở cho đối tượng tâm thần; xây dựng mới khu chăm sóc người già neo đơn; xây dựng mới hội trường 250 chỗ ngồi; xây dựng mới khu nhà công vụ; xây dựng khu vui chơi trẻ em kết hợp sinh hoạt chung có mái che; xây dựng nhà để xe; xây dựng khu xử lý nước thải.

. Các hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa gồm: Cải tạo, mở rộng khu nhà bếp; cải tạo khu nhà hành chính; cải tạo khu nhà trẻ khuyết tật và trẻ lớn; cải tạo khu nhà trẻ sơ sinh; xây dựng, nâng cấp hệ thống cống + hàng rào; nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp, thoát nước tổng thể, chỉnh trang, nâng cấp hệ thống sân đường nội bộ, cây xanh trong khuôn viên của Trung tâm; tháo dỡ một số hạng mục công trình cũ.

. Mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động các hạng mục công trình: Nhà nuôi dưỡng trẻ khuyết tật; nhà ở đối tượng tâm thần; nhà chăm sóc người già neo đơn; nhà hành chính; nhà trẻ khuyết tật và trẻ lớn; nhà trẻ sơ sinh; hội trường; khu nhà bếp; nhà công vụ; khu xử lý nước thải.

+ Tổng vốn thực hiện dự án: 100 tỷ đồng, từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

+ Thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2023.

. Năm 2022: 30 tỷ đồng

. Năm 2023: 70 tỷ đồng

- Đã thực hiện khảo sát địa chất, địa hình, cắm mốc quy hoạch; lập phương án thiết kế, bố trí mặt bằng tổng thể các hạng mục công trình; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng, tỷ lệ 1/500.

- Tỉnh Kiên Giang đang triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án như: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường, phương án phòng cháy chữa cháy, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bản vẽ thiết kế cơ sở, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư).

3. Dự án kè xử lý sạt lở cấp bách bờ Tây kênh Ông Hiền (từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá).

- Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 16/6/2022, với các nội dung sau:

+ Tên dự án: Dự án kè xử lý sạt lở cấp bách bờ Tây kênh Ông Hiền (từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá).

+ Mục tiêu đầu tư: Phòng chống sạt lở, đảm bảo khả năng thoát nước lưu vực dọc theo kênh Ông Hiền. Bảo vệ các khu dân cư ven sông kết hợp chỉnh trang và nâng cấp đô thị phù hợp quy hoạch và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá. Góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường, làm tăng vẻ mỹ quan đô thị thành phố Rạch Giá phục vụ du lịch, thương mại tạo điều kiện thu hút du khách và nhà đầu tư.

+ Quy mô đầu tư:

. Kè: chiều dài: 495 m; kết cấu kè: tường đứng bằng kết cấu cừ bê tông cốt thép dự ứng lực, cao trình đỉnh kè +2.00 m.

. Đường kết nối, vỉa hè, hệ thống thoát nước: chiều rộng mặt đường: 5 m; chiều rộng vỉa hè: 2 m x 2 bên; hệ thống thoát nước dọc theo tuyến kè.

. Các công trình phụ trợ khác có liên quan như: điện chiếu sáng công cộng, cây xanh...

+ Nhóm dự án: nhóm B.

+ Tổng mức đầu tư: 120 tỷ đồng, trong đó: 100 tỷ đồng từ Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội; 20 tỷ đồng cân đối từ nguồn ngân sách của thành phố Rạch Giá.

+ Địa điểm thực hiện dự án: Phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

- Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đang triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án với tiến độ thực hiện dự kiến như sau:

+ Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong cuối tháng 7 năm 2022.

+ Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án ngày 15/8/2022.

+ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình ngày 25/9/2022.



+ Ký hợp đồng tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình ngày 05/10/2022.

+ Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình ngày 10/11/2022.

+ Thi công xây dựng:

. Đăng tải, mở thầu, báo cáo đánh giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.

. Ký hợp đồng thi công xây dựng ngày 25/12/2022.

. Dự kiến thời gian thi công và hoàn thành dự án ngày 30/9/2023.

+ Quyết toán hoàn thành vào Quý IV năm 2023.

(Đính kèm Biểu 26/CTPH: Danh mục các dự án)

4. Dự án nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận.

Tỉnh Kiên Giang đã thực hiện rà soát dự án theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế. Qua rà soát, dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 140.589 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 80% là 112.434 triệu đồng, ngân sách tỉnh đầu tư 20% là 28.155 triệu đồng; thời gian thực hiện trong 02 năm, 2022 - 2023.

5. Dự án Mua sắm trang thiết bị cần thiết cho 13 Trung tâm y tế huyện, thành phố và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh Kiên Giang đã thực hiện rà soát dự án theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế. Qua rà soát, dự kiến tổng mức đầu tư 124.458 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 80% là 99.566 triệu đồng, ngân sách tỉnh đầu tư 20% là 24.892 triệu đồng; thời gian thực hiện trong 02 năm, 2022 - 2023.

Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực thực hiện các thủ tục đầu tư của các dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ để kịp thời triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tác động lan tỏa, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, đến nay, 02 dự án thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thuộc Chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ chưa được thông báo danh mục và mức vốn cho dự án; Chính phủ chưa giao vốn đầu tư cho các dự án đã được thông báo danh mục và mức vốn.

Trên đây là Báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CVNC;
- Lưu: VT, vttkiểu "HT".



Nguyễn Thanh Nhân





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu số: 26/CTPH

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NSNN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 30/01/2022

Quý III năm 2022.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tên dự án đầu tư	Tên chủ đầu tư	Nhóm dự án (Quan trọng Quốc gia A, B, C, khác)	Địa điểm đầu tư	Thời gian thực hiện		Năng lực thiết kế		Tổng mục đầu tư được duyệt	Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm báo cáo (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)	Chia ra		Ước thực hiện Quý I	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm	Ước thực hiện cả năm
				Năm khởi công (tháng/năm)	Năm hoàn thành/dự kiến hoàn thành (tháng/năm)	Năng lực thiết kế	Đơn vị tính			Kế hoạch vốn được giao theo CT phục hồi KT-XH năm báo cáo	Kế hoạch vốn đầu tư được phân bổ năm báo cáo (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dự án chống sạt lở bờ biển và phục hồi tuyến đê, kè biển từ Tiểu Dừa đến khu vực Kim Quy, huyện An Minh	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	B	Huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang	2022	2023	3.152	m	150	60	60					
Dự án kè xử lý sạt lở cấp bách bờ Tây kênh Ông Hiến (từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Sư Thiên Ân, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá)	UBND thành phố Rạch Giá	B	Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	2022	2023	495	m	100	40	40					
Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	B	Xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang	2022	2023			100		30	30				