

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**

Số: 325 /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 4691/BKHĐT-KCHTĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Nguyên tắc lựa chọn danh mục, mức vốn bố trí cho các dự án công nghệ thông tin kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương

Danh mục dự án công nghệ thông tin được lựa chọn dựa trên các mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Việc cân đối, bố trí vốn cho các dự án công nghệ thông tin được thực hiện dựa trên mục tiêu, quy mô của từng dự án cụ thể và đảm bảo thực hiện hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Ngoài ra, việc bố trí vốn còn phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương và các quy định hiện hành.

2. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022; giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2021, năm 2022 (kèm theo phụ lục)

3. Dự kiến về phân bổ kế hoạch năm 2023 cho các dự án công nghệ thông tin (kèm theo phụ lục)

4. Đánh giá các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, giải ngân các dự án công nghệ thông tin



Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tác động lớn đến các hoạt động của các dự án công nghệ thông tin trong quá trình khảo sát và thiết kế dự án.

Quy trình, thủ tục đầu tư phải qua nhiều bước, lấy ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị, các chuyên gia về lĩnh vực công nghệ thông tin làm kéo dài thời gian hoàn thành dự án.

5. Đề xuất, kiến nghị

- Để từng bước thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất 03 dự án trong giai đoạn tiếp theo gồm: (1) Đầu tư, nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Kiên Giang phục vụ các cuộc họp từ cấp tỉnh đến cấp xã; (2) Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; (3) Triển khai kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành.

- Hiện nhiều văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương về triển khai chuyển đổi số và thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06). Tuy nhiên, tỉnh Kiên Giang chưa được bố trí nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện các dự án công nghệ thông tin. Do đó, UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, bố trí nguồn vốn Trung ương để triển khai, thực hiện các dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; UBND tỉnh Kiên Giang xin báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông. *l.m.u*


Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nkguyen (01b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nhân





Phụ lục
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 305/BC-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên dự án	Địa điểm XD	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được giao		Kế hoạch năm 2021 đã được phân bổ và điều chỉnh		Giải ngân kế hoạch năm 2021 từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2022		Kế hoạch năm 2022 đã được phân bổ		Giải ngân kế hoạch năm 2022 từ đầu năm đến ngày 30/7/2022		Dự kiến kế hoạch năm 2023						
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn), trong đó:	NSTW	NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn), trong đó:	NSTW	NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn), trong đó:	NSTW	NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn), trong đó:	NSTW	NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn), trong đó:	NSTW	NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn), trong đó:	NSTW	NSDP
					NSTW	NSDP																		
TỔNG SỐ					53.652	53.652	0	0	53.652	53.652	820	820	0	0	9.820	9.820	379	379	36.259	36.259				
I Danh mục các dự án đang thực hiện																								
1	Đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang	Các xã, phường, thị trấn	2021-2023	280/QĐ-UBND ngày 20/01/2022	29.747	29.747	0	0	29.747	29.747	488	488	0	0	9.488	9.488	379	379	20.259	20.259				
2	Xây dựng công dữ liệu số của các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang	Các sở, ban, ngành tỉnh	2021-2023	920/QĐ-UBND ngày 7/04/2021	14.906	14.906	0	0	14.906	14.906	332	332	0	0	332	332	0	0	8.000	8.000				
3	Xây dựng hệ thống Tổng đài tự động phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang (callbot - chatbot)	Trung tâm dữ liệu tỉnh (do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý)	2021-2023	2212/QĐ-UBND ngày 14/9/2021	8.999	8.999	0	0	8.999	8.999	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000				
4	Đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương	Toàn tỉnh	2021-2023	130/QĐ-UBND, 07/10/2020 của UBND tỉnh	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1.500	1.500	0	0	500	500				
5	Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của cơ quan Đảng	Tỉnh ủy và 15 Huyện ủy, Thành ủy trực thuộc	2021-2023	số 2151/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh	5.833	5.833	0	0	5.833	5.833	0	0	0	0	5.733	5.733	5.505	5.505	100	100				
II Danh mục các dự án để xuất bổ trí kinh phí thực hiện																			70.000	70.000				
1	Đầu tư, nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Kiên Giang phục vụ các cuộc họp từ cấp tỉnh đến cấp xã	Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh	2023-2024																25.000	25.000				
2	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm dữ liệu tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	2023-2024																30.000	30.000				
3	Triển khai kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu của Bộ ngành	Sở Thông tin và Truyền thông	2023-2024																15.000	15.000				