

Số: 235 /BC-UBND

Rạch Giá, ngày 21 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO NHANH

**Về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020
Trên địa bàn thành phố Rạch Giá tính đến ngày 15/10/2020**

I/- Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến ngày 15/10/2020.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao là: 349.101 triệu đồng.

Đến ngày 15/10/2020, thực hiện giá trị khối lượng hoàn thành 237.350/349.101 triệu đồng, đạt 67,99% kế hoạch; giá trị giải ngân là 226.318/349.101 triệu đồng, đạt 64,83% kế hoạch (đính kèm phụ lục chi tiết). Trong đó:

1.Vốn Ngân sách Tỉnh giao quản lý:

- Thực hiện giá trị khối lượng hoàn thành là 116.000/116.000 triệu đồng, đạt 100,0% kế hoạch; giá trị giải ngân là 116.000/116.000 triệu đồng, đạt 100,0% kế hoạch.

2.Vốn Ngân sách thành phố (nguồn sử dụng đất) của UBND thành phố Rạch Giá:

- Thực hiện giá trị khối lượng hoàn thành là 121.350/233.101 triệu đồng, đạt 52,06% kế hoạch; giá trị giải ngân là 110.318/233.101 triệu đồng, đạt 47,33% kế hoạch.

II/-Một số nguyên nhân:

-Các dự án khởi công mới đang trong quá trình triển khai do chờ hướng dẫn thực hiện áp dụng Định mức của Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng đến khi có Văn bản chấp thuận tại Công văn số 1199/VP-KTCN ngày 10/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang,

-Các công trình đang trong quá trình triển khai các thủ tục đấu thầu, đấu thầu qua mạng còn chậm.

-Các công trình do vướng giải phóng mặt bằng như: 05 công viên khu lấn biển và đang tiến hành thu hồi đất 02 dự án: đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Văn Giàu.

-Một số công trình do vướng giải phóng mặt bằng, công tác đo đạc lập phương án bồi thường còn chậm.

- Các công trình đấu thầu có kết quả trúng thầu và có tạm ứng hợp đồng nên giá trị giải ngân cao hơn giá trị khối lượng hoàn thành.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thành phố Rạch Giá tính đến ngày 15/10/2020.

UBND THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

**Kí CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hôn

Nơi nhận:

- TT.UBND TP;
- Công TT điện tử;
- Lưu: VT.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XD CB ĐẾN NGÀY 15/10/2020

Đơn vị: triệu đồng

STT		Kế hoạch vốn năm	Giao cho BQL đang thực hiện	Giá trị giải ngân		Đạt tỷ lệ %		Ghi chú
				KLHT	Giải ngân	KLHT	Giải ngân	
1	Dự án	3	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3	
	Công	349.101	143.610	237.350	226.318	67,99	64,83	
a	Vốn NS tỉnh quản lý	116.000	-	116.000	116.000	100,00	100,00	
	- Nguồn XD CB tập trung							
	- Nguồn vốn ngoài nước							
	- Nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu	116.000		116.000	116.000	100,00	100,00	
b	Vốn NS tỉnh phân bổ về thành phố quản lý	233.101	143.610	121.350	110.318	52,06	47,33	
	- Nguồn XD CB tập trung	20.830	19.810	15.696	14.269	79,23	72,03	
	- Nguồn XS KT	66.692	66.692	34.656	31.505	51,96	47,24	
	- Nguồn tăng thu XS KT	2.000	2.000	482	438	24,09	21,90	
	- Nguồn vốn sử dụng vốn quỹ đất	142.200	55.108	70.517	64.106	127,96	116,33	
	- Chương trình MTQG nông thôn mới	1.379				-	-	

Rạch giá, ngày 20 tháng 10 năm 2020